



# COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DETERMINE

N. 193

del 15-11-2022

**OGGETTO:**

REALIZZAZIONE DEI PRIMI INTERVENTI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NELL'AREA DI FRANA PRESSO IL RIO GRASSO. MODIFICA DI CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA, COSÌ COME PREVISTO DALL'ART. 106 COMMA 1), LETTERA E) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I CUP: B87H21006990002

## Il sottoscritto Responsabile del Servizio: Ezio Sanmartino

**ATTESO** che la Regione Piemonte nell'ambito della D.G.R. n. 41-4023 del 29/10/2021 ha concesso al Comune di Salza di Pinerolo un contributo di € 150.000,00 per la realizzazione dei Primi interventi di regimazione delle acque superficiali nell'area di frana presso il Rio Grasso, anche a tutela del punto di acquedotto comunale, compresi approfondimenti topografici, geognostici e geologico-strutturali;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio del 17.12.2022, n. 214, mediante la quale è stato conferito all'Arch. Cristian Camusso con studio in Cumiana (TO), Via Chisola n. 98, l'incarico relativo alla redazione del piano di sicurezza in fase progettuale e del coordinamento in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008, nonché lo svolgimento delle attività tecniche amministrative connesse alla realizzazione dei Primi interventi di regimazione delle acque superficiali nell'area di frana presso il Rio Grasso, anche a tutela del punto di acquedotto comunale, compresi approfondimenti topografici, geognostici e geologico-strutturali;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio del 14.12.2021, n. 215, mediante la quale è stato conferito al Dr. Forestale Silvio Farinetti con studio in Pinerolo (TO), Strada al Colletto n. 45, l'incarico relativo alla redazione di rilievo topografico, nonché lo svolgimento delle attività tecniche amministrative connesse alla realizzazione dei Primi interventi di regimazione delle acque superficiali nell'area di frana presso il Rio Grasso, anche a tutela del punto di acquedotto comunale, compresi approfondimenti topografici, geognostici e geologico-strutturali;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio del 17.12.2021, n. 223, mediante la quale è stato conferito alla Dr.ssa Geologa Raffaella Canonico dello studio Geoalpi Consulting, Via Saluzzo n. 52, Pinerolo (TO), l'incarico relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori opere strutturali, nonché lo svolgimento delle attività tecniche amministrative connesse alla realizzazione dei Primi interventi di regimazione delle acque superficiali nell'area di frana presso il Rio Grasso, anche a tutela del punto di acquedotto comunale, compresi approfondimenti topografici, geognostici e geologico-strutturali;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale del 07.06.2022, n. 27, mediante la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione dei Primi interventi di regimazione delle acque superficiali nell'area di frana presso il Rio Grasso, redatto Dr.ssa Geologa Raffaella e dall'Arch. Cristian Camusso per la parte relativa alla sicurezza;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio del 21.06.2022, n. 109, mediante la quale è stata aggiudicata la realizzazione dei Primi interventi di regimazione delle acque superficiali nell'area di frana presso il Rio Grasso, alla ditta BREUZA Mattia, Borgata Didiero n. 1, Salza di Pinerolo (TO), per l'importo di € 79.837,47 di cui € 4.709,70 quali oneri per la sicurezza ed al netto del ribasso offerto oltre IVA;

**VISTO** il contratto d'appalto n° 70 di Rep. in data 30.04.2019, con il quale l'opera venne affidata alla ditta BREUZA Mattia, Borgata Didiero n. 1, Salza di Pinerolo (TO), per l'importo di € 79.837,47;

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori in data 19.08.2022;

**Vista** la determinazione del Responsabile del Servizio del 08.11.2022 con la quale è stato approvato il I Stato avanzamento lavori;

**Dato atto** che nel corso dell'esecuzione delle opere è emersa la necessità di eseguire delle modifiche progettuali nel rispetto delle caratteristiche generali del progetto;

**Ritenuto** opportuno procedere modifica di contratto durante il periodo di efficacia, così come previsto dall'art. 106 comma 1), lettera e) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i e che il direttore dei lavori,

Dr.ssa Geologa Raffaella, ha trasmesso apposita relazione e elaborati esplicativi delle ragioni che suggeriscono la necessità di adottare apposita variazione, così composti:

- Relazione Tecnica;
- Tavola grafica;

**Dato atto** che i maggiori oneri determinati della modifica suddetta trovano copertura dell'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi di gara come previsto dal punto 5 del dispositivo della D.D. n. 3359 del 17.11.2021 e come autorizzati dalla Regione Piemonte con D.D. 3413/A1802B/2022 del 08.11.2022;

**Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs. 50/2016;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**Dato atto** che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

### **DELIBERA**

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

1) di approvare la modifica di contratto durante il periodo di efficacia, così come previsto dall'art. 106 comma 1), lettera e) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i e che il direttore dei lavori, Dr.ssa Geologa Raffaella, ha trasmesso apposita relazione e elaborati esplicativi delle ragioni che suggeriscono la necessità di adottare apposita variazione, così composti:

- Relazione Tecnica;
- Tavola grafica;

2) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura al Codice di Bilancio 09.02-2.02.02.02.002 (capitolo 3280) del Bilancio 2022 - Gestione competenza;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Ezio Sanmartino

Determina n. 193 del 15-11-2022

DETERMINE

---

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraesesa determinazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Salza di Pinerolo, li 18-11-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Solaro Graziano

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 18-11-2022

Salza di Pinerolo, li 18-11-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to Graziano Solaro

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Salza di Pinerolo, li 18-11-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Solaro Graziano)